



ADGD44. Planificación de proyectos.

Sku: PS_ADGD44

Horas: 50

Formato: HTML

OBJETIVOS

- Desarrollar la capacidad para administrar tareas que busquen la consecución de metas viables para las empresas a través de la optimización de recursos críticos como tiempo, presupuesto y personal.

CONTENIDOS

- **1. Planificación de proyectos**
 - **Conocimiento / capacidades cognitivas y prácticas**
 - Caracterización de la planificación de proyectos.
 - Concepto de proyecto. Elementos que lo configuran. Fases.
 - Relación entre el proyecto y el resto de elementos de la empresa.
 - Comprensión de la realización de un plan de proyecto.
 - Control de proyectos.
 - Identificación de los problemas que pueden surgir en la elaboración de un proyecto.
 - Elaboración de un plan de control de proyectos.
 - Análisis de los aspectos fundamentales del proyecto.
 - Necesidad de los proyectos en las empresas.
 - Características de los proyectos, los procesos y las áreas de conocimiento.
 - Identificación del ciclo de vida del proyecto. Fases y características.
 - Descripción de la historia y escuelas de la gestión de proyectos.
 - Conocimiento de la historia de la gestión de proyectos.
 - Evolución tecnológica en la gestión de los proyectos.
 - Concepto de Project Management Institute e IPMA. Tipo de certificaciones ofrecen.
 - Identificación de las funciones y el establecimiento de una oficina de gestión de proyectos (PMO – Project Management Office).
 - Descripción de la implantación de un modelo organizacional para la ejecución de proyectos.
 - Análisis de las funciones para la gerencia de proyectos.
 - Concepto de PMO u OGP y su necesidad en la gerencia de proyectos.
 - **Habilidades de gestión, personales y sociales.**
 - Puesta en valor de la necesidad de utilizar técnicas que fomenten el desarrollo de habilidades de análisis y síntesis para una correcta toma de decisiones.
 - Desarrollo de actitudes positivas para la adquisición de habilidades relacionadas con el análisis de datos.

- Fomento de la capacidad resolutive para la implantación de modelo organizacional basado en la gestión y planificación de proyectos.