



Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas

Sku: CT0482

Horas: 23

Formato: HTML

CONTENIDOS

1. Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros). 2. Relación de tareas. Estimación de duración de las actividades. 3. Recursos humanos y materiales asignados a las actividades. 4. Calendario de recursos para actividades. 5. Limitaciones. 6. Diagrama de Gantt: método constructivo: Gantt para seguimiento de actividades. Gantt para el control de la carga de trabajo. 7. Técnicas PERT. Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución. 8. Relación temporal entre actividades. 9. Identificación de actividades y caminos críticos. 10. Método de precedencias: Secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras. 11. Software de planificación y gestión de obras. 12. Otros métodos.