Organizaciéon de proyectos
de obra o montaje para el
montaje de instalaciones
eléctricas
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CONTENIDOS

1. Procesos de montaje: Planning de la obra. 2. Replanteo de la obra. mediciones.
cantidades. 3. Tareas a realizar. 4. Provision de materiales. 5. Asignacion de recursos. 6.
Materiales auxiliares. 7. Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra. 8. Plan de
calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspeccion. 9.
Recursos y documentacion.
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