



## Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas

**Sku:** CT0478

**Horas:** 17

### CONTENIDOS

1. Procesos de montaje: Planning de la obra. 2. Replanteo de la obra. mediciones. cantidades. 3. Tareas a realizar. 4. Provisión de materiales. 5. Asignación de recursos. 6. Materiales auxiliares. 7. Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra. 8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección. 9. Recursos y documentación.