



# Organización de proyectos de obra o montaje de electrificación

**Sku:** CT1998

**Horas:** 24

**Formato:** HTML

## CONTENIDOS

1. Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios de viviendas: equipos y elementos.  
2. Instalaciones de electrificación en edificios comerciales, oficinas e industrias: equipos y elementos.  
3. Documentación técnica de proyecto.  
4. Procesos de montaje: "planning de obra".  
5. Anteproyecto y proyectos tipo.  
6. Memoria técnica de diseño.  
7. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.  
8. Tareas a realizar.  
9. Provisión de materiales.  
10. Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.  
11. Documentación administrativa.  
12. Tramitación de proyecto.  
13. Plan de Calidad. Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Recursos y documentación.