



Planificación del montaje de instalaciones eléctricas tipo

Sku: CT2003

Horas: 20

Formato: HTML

CONTENIDOS

1. Procesos de montaje: «planning» de la obra. 2. Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra. 3. Replanteo de la obra. mediciones y cantidades. 4. Tareas a realizar. 5. Provisión de materiales. 6. Asignación de recursos. 7. Despiece. materiales auxiliares. 8. Elaboración de informes de contingencias. 9. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Recursos y documentación.