



Seguimiento y control del proyecto de infraestructuras de redes telemáticas

Sku: CT2331

Horas: 7

Formato: HTML

CONTENIDOS

- 1. Explicación de los conceptos de seguimiento y control.**
- 2. Comparación de los planes previsto, real y programado.**
- 3. Análisis y descripción de las actividades de seguimiento y control.**
 - 3.1. Asignación detallada de tareas.
 - 3.2. Comunicación al equipo de proyecto.
 - 3.3. Seguimiento de tareas.
 - 3.4. Gestión de incidencias: análisis del impacto, propuesta de solución, registro de la incidencia.
 - 3.5. Gestión de cambios en los requisitos: petición de cambio, análisis de la petición, aprobación de la solución, estimación del esfuerzo y planificación de la solución, registro del cambio.
- 4. Seguimiento de costes.**
- 5. Ejemplificación de distintos tipos de documentos producto del seguimiento y control.**