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OBJETIVOS

Saber estimar los recursos de las actividades.

Conocer las diferentes tendencias y practicas emergentes en la gestion de los recursos
del proyecto.

Estudiar la teoria de la organizacién, profundizando en enfoques integrados.

Analizar las diferentes herramientas y técnicas validas para la estimacion de los
recursos de las actividades.

CONTENIDOS

1. Introduccion.

e Tendencias y practicas emergentes en la gestion de los recursos del proyecto.
e Teoria de la organizacion Il: enfoques integrados.
e Estimar los recursos de las actividades.

N

. Estimar los recursos de las actividades: entradas.

Plan para la direccién del proyecto.
Documentos del proyecto.

Factores ambientales de la empresa.
Activos de los procesos de la organizacion.

3. Estimar los recursos de las actividades. Herramientas y técnicas.

Juicio de expertos.
Estimacion ascendente.
Estimacion analoga.
Estimacion paramétrica.
Andlisis de datos.
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¢ Sistema de informacion para la direccion de proyecto (PMIS)
e Reuniones.

4. Estimar los recursos de las actividades: salidas.

Requisitos de recursos.

Base de las estimaciones.

Estructura de desglose de recursos.
Actualizacién de los documentos del proyecto.
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