
 

Estimar los recursos de las
actividades

Sku: 4999EC

Horas: 10

OBJETIVOS

Saber estimar los recursos de las actividades.
Conocer las diferentes tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los recursos
del proyecto.
Estudiar la teoría de la organización, profundizando en enfoques integrados.
Analizar las diferentes herramientas y técnicas válidas para la estimación de los
recursos de las actividades.

CONTENIDOS

1. Introducción.

Tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los recursos del proyecto.
Teoría de la organización II: enfoques integrados.
Estimar los recursos de las actividades.

2. Estimar los recursos de las actividades: entradas.

Plan para la dirección del proyecto.
Documentos del proyecto.
Factores ambientales de la empresa.
Activos de los procesos de la organización.

3. Estimar los recursos de las actividades. Herramientas y técnicas.

Juicio de expertos.
Estimación ascendente.
Estimación análoga.
Estimación paramétrica.
Análisis de datos.
Sistema de información para la dirección de proyecto (PMIS)
Reuniones.

4. Estimar los recursos de las actividades: salidas.
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Requisitos de recursos.
Base de las estimaciones.
Estructura de desglose de recursos.
Actualización de los documentos del proyecto.
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