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OBJETIVOS

Adquirir las capacidades para la utilizacion eficaz de las herramientas adecuadas en la
gerencia de proyectos.

CONTENIDOS

1.TEORIA GENERAL DE LA GESTION DE PROYECTOS.
1.1. Introduccién a la gestién de proyectos.

1.2. Introducciéon al modelo de la gestién de proyectos.

1.3. El modelo de procesos de la gestién de proyectos.

1.4. Procesos estratégicos de la gestion de proyectos.

1.5. Procesos de soporte de la gestion de proyectos.

1.6. Procesos operacionales de la gestién de proyectos.

1.7. Herramientas de gestién de proyectos.

1.8. La programacion de proyectos

1.9. Elementos de la programacion de proyectos.

1.10. Herramientas de programacion de proyectos: PERT/CPM/PDM/GANTT
1.11. Control y seguimiento de la programacion de proyectos.
1.12. Ejemplos practicos.

2. LA GESTION CONTRACTUAL Y DE COSTES DEL PROYECTO.

2.1. La gestion comercial: Criterios de seleccion de proyectos. Estudio de viabilidad. La gestion del contrato.
2.2. Planificacion de recursos

2.3. La gestion de costes

2.4. Control de costes y plazos.

2.5. Ejemplos practicos.

3. LA CALIDAD EN GESTION DE PROYECTOS.

3.1. Introduccién a la calidad en proyectos.

3.2. Gestion de calidad en proyectos.

3.3. Herramientas de evaluacion de la calidad del proyecto.
3.4. Ejemplos practicos.
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4. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL PROYECTO.

4.1. Equipos de trabajo: coordinacion y conduccién de personas, orientado por los objetivos.
4.2. El director del proyecto.

4.3. Motivacion.

4.4. Técnicas eficaces de reuniones.

4.5. Dinamicas de grupo
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