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CONTENIDOS
1. Organización del montaje de instalaciones de climatización.
1.1. Organigrama de la empresa de instalaciones de climatización: tipos de industrias. sistemas productivos.
tamaño. equipamiento. áreas funcionales. departamento de producción. relaciones funcionales.
2. Preparación de los montajes de instalaciones de climatización.
2.1. Documentación de partida. planos. listas de materiales. aspectos a considerar.
3. Planificación y programación de instalaciones de climatización.
3.1. Relación de tareas. recursos técnicos y físicos. suministros. determinación de tiempos. técnicas PERT/CPM.
diagramas de Gantt. especificaciones necesarias para preparar y distribuir trabajos. el plan de producción.
documentación para la planificación y programación. documentación para el lanzamiento y seguimiento. utilización
de herramientas informáticas.
4. Organización del montaje de instalaciones de ventilación-extracción.
5. Organigrama de la empresa de instalaciones de ventilación-extracción.
5.1. Tipos de industrias. sistemas productivos. tamaño. equipamiento. áreas funcionales. departamento de
producción. relaciones funcionales.
6. Preparación de los montajes de instalaciones de ventilación-extracción.
6.1. Documentación de partida. planos. listas de materiales. aspectos a considerar.
7. Planificación y programación de instalaciones de ventilación-extracción.
7.1. Relación de tareas. recursos técnicos y físicos. suministros. determinación de tiempos. técnicas PERT/CPM.
diagramas de Gantt. especificaciones necesarias para preparar y distribuir trabajos. el plan de producción.
documentación para la planificación y programación. documentación para el lanzamiento y seguimiento. utilización
de herramientas informáticas.
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