



## **ADGD358PO. Dirección de proyectos PMI II.**

---

**Sku:** PS786

**Horas:** 44

# **CONTENIDOS**

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE LOS COSTES DEL PROYECTO**

1. Estimar los Costes
2. Determinar el Presupuesto
3. Determinar los Costes

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO**

1. Planificar la Calidad
2. Realizar el Aseguramiento de Calidad
3. Realizar el Control de Calidad

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO**

1. Desarrollar el Plan de RRHH
2. Adquirir el Equipo del Proyecto
3. Desarrollar el Equipo del Proyecto
4. Gestionar el Equipo del Proyecto

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO**

1. Identificar los Interesados
2. Planificar las Comunicaciones
3. Distribuir la Información
4. Gestionar las Expectativas de los Interesados
5. Informar el Desempeño

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO**

1. Planificar la Gestión de Riesgos
2. Identificar los Riesgos
3. Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos
4. Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos
6. Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO**

1. Planificar las Adquisiciones
2. Efectuar las Adquisiciones
3. Administrar las Adquisiciones
4. Cerrar las Adquisiciones

## **UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS) DEL PROYECTO**

1. Gestión de los Interesados (stakeholders) del Proyecto