



Definición del alcance: identificación de fases y tareas de un proyecto de implementación de infraestructura de red telemática

Sku: CT2325

Horas: 7

CONTENIDOS

Formato: HTML

1. Definición de objetivos del proyecto.

- 1.1. Alcance.
- 1.2. Plazo.
- 1.3. Calidad.
- 1.4. Coste

2. Descripción de distintos métodos para obtener información sobre el trabajo.

- 2.1. Análisis de la documentación del proyecto.
- 2.2. Entrevistas individuales y de grupo.
- 2.3. Reuniones con expertos.

3. Técnicas de definición del alcance: Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

- 3.1. Explicación del concepto y finalidad de la EDT.
- 3.2. Descripción de su estructura jerárquica.
- 3.3. Ejemplificación de documentos modelos de EDT.
- 3.4. Caracterización de los paquetes de trabajo.
- 3.5. Identificación y comparación de estrategias de desarrollo descendente, ascendente y tormenta de ideas.
6. Ejemplificación de distintos tipos de documentos que recojan el alcance de un proyecto de implementación de infraestructura de red telemática.